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**FAC-S-2025-143835-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 17, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2025-143835-CI del 25 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA 

Señor Mayor General 
CARLOS FERNANDO SILVA RUEDA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de La Fuerza Aeroespacial Colombiana 
Con Transpaso de Funciones Administrativas y de Mando del Comando de la FAC 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Informe ejecutivo sobre el resultado de seguimiento a los planes de mejoramiento 
CGR a 30 de junio del 2025 

En cumplimiento a la misión de la Inspección General FAC y en ejercicio del rol de evaluación 
y seguimiento, me permito presentar al señor General Comandante Fuerza Aeroespacial 
Colombiana los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los 
hallazgos evidenciados por parte de la Contraloría General de la República en las diferentes 
auditorías realizadas a la FAC, a corte 30 de junio del 2025: 
 
1. Vigencia 2020 
 
1.1. Petición número 2019-165561-82111-SE – Vigencia 2020 
 
Como resultado de la petición número 2019-165561-82111-SE, se generó 1 hallazgo 
relacionado con el contrato 021-00-A-COFAC-DISER-2017. 
 
Mediante oficio FAC-S-2022-097035-CI del 24- 05-2022 se genera una nueva tarea al plan de 
mejoramiento inicialmente establecido, por lo tanto, se indica el seguimiento así: 
 

No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

FAC20-01D 
Pago Contrato No. 
021-00-A-COFAC-
DISER-2017 (D) 

Actividades al  
100% 

6 tareas cerradas. La actividad No.6 fue replanificada mediante oficio No.FAC-S-2022-097035-CI 
del 24-05-2022, con plazo para su ejecución 30-DIC-2023, actividad que se cumplió y la cual se 
informó al Comando de Apoyo FAC con oficio FAC-S-2024-013218-CI del 25 de enero de 2024 
los resultados del seguimiento a los Planes de mejoramiento CGR. En el oficio citado, se 
recomendó ampliar el plazo de ejecución de esta actividad a fin de conocer la decisión final del 
cobro coactivo que inició el Ministerio de Defensa Nacional, por lo tanto, con oficio N°FAC-S-
2024-017495-CI del 29 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF, el 
Comando de Apoyo a la Fuerza, solicitó ampliar el plazo de esta actividad para el 31-DIC-2024, 
actividad que se cumplió de acuerdo con los siguientes oficios:  
 

 Oficio N° FAC-S-2024-042549-CE del 30 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS con el cual el Director de Logística de los 
Servicios solicita a la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Coactiva del MDN 
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información respecto al estado actual del proceso de cobro coactivo (aún no se recibe 
respuesta) 

 Oficio FAC-S-2024-032073-CE del 01 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS con el cual el Director de Logística de los 
Servicios solicita a la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Coactiva del MDN 
información respecto al estado actual del proceso de cobro coactivo (aún no se recibe 
respuesta) 

 
Tarea en verificación efectividad en la vigencia 2025 por parte de la Subdirección Inspección 
Delegada de Apoyo a la Fuerza – SIDAF. 

 
1.2. Auditoría Financiera vigencia 2020 
 
En el informe de auditoría financiera realizada a la FAC - vigencia 2020, por parte de la CGR, 
se evidenciaron 18 hallazgos 
 
El resumen de los hallazgos cerrados, así: 
 

No. Hallazgo  
Total 

hallazgos 
cerrados 

Entidad que 
autoriza el 

cierre 
No. de Oficio 

7, 10, 11, 18 4 CGR 
FAC-E-2022-011895-RE del 24-06-2022 - 2022EE0109170. 
FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 – 2023EE0101480 (H7-2020, H10-
2020, H11-2020) 

4, 5 FAC-S-2022-019349-CE del 22-07-2022 
6, 15, 16 FAC-S-2023-009586-CI del 18-01-2023 

2, 3, 8, 9, 12 
10 FAC 

FAC-S-2023-001462-CF del 21-07-2023 

17 1 FAC 

Acta No.03 del 10 de enero del 2025 que trata sobre Cierre de planes de 
mejoramiento presentados a la CGR para subsanar hallazgos de vigencias 
2019 y anteriores. 
FAC-S-2025-002124-CE de enero de 2025 

TOTAL CERRADOS 15   
 
Con respecto a los 3 hallazgos pendientes por concepto de efectividad se indica lo siguiente: 
 

No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

FAC20-01F 
Rotación inventarios y 
entradas de Almacén 

(A) 
 

Actividades al 100% 

16 tareas cumplidas. De las cuales 6 de las cuales fueron replanificadas con oficio FAC-S-
2023-137091-CI del 31-JUL-2023 por parte del Comando de Apoyo a la Fuerza. Estas 6 
actividades. 
 
De acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre de 2024 “Envío 
Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de octubre del 2024”, 
enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General FAC informa que se 
encuentran cumplidas al 100%.” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección 
General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo 
a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025  

FAC20-13F 
Pago Pasivos Exigibles 
- Vigencias Expiradas 

(D). 

Actividades al 100% 

7 tareas cumplidas. De las cuales 4 fueron reformuladas con oficio FAC-S-2024-082582-CI 
del 29-04-2024 por parte del Comando de Desarrollo Humano. Estas 4 actividades, de 
acuerdo con oficio FAC-S-2025-003721-CI del 8 de enero de 2025 “Seguimiento cuarto 
trimestre 2024 hallazgos Contraloría General de la República” enviado al Comando de 
Personal FAC, la Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Por otra parte, mediante oficio FAC-S-2025-132992-CI del 10 de julio de 2025 / MDN-
COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDHU, La Subdirección Delegada de Talento 
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No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

Humano informa que "De acuerdo a las actividades descritas en el plan de mejoramiento, 
se han cumplido todas las tareas propuestas en los plazos establecidos. Se realiza 
Inspección de fecha 3 de diciembre del 2024 a la Subdirección de Seguridad Social, con el 
fin de verificar el estado de la deuda presunta por concepto de fondos de pensiones. Se 
realizará evaluación en el segundo semestre con el fin de verificar el monto de la deuda 
presunta de la FAC con los fondos de pensiones y las acciones correspondientes. 
Pendiente programar Inspección. Estado: Hallazgo abierto. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Talento Humando – SIDHU, en la vigencia 2025  

FAC20-14F 
Sustentación de 

Vigencias Expiradas. 
(D) 

Actividades al 100% 

8 tareas cumplidas De las cuales 1 fue reformulada con oficioFAC-S-2023-128383-CI del 
17-07-2023 del Comando de Desarrollo Humano. Estas actividades, de acuerdo con oficio 
FAC-S-2025-003721-CI del 8 de enero de 2025 “Seguimiento cuarto trimestre 2024 
hallazgos Contraloría General de la República” enviado al Comando de Personal FAC, la 
Inspección General FAC informa que se encuentra cumplidas al 100%.  
 
Mediante oficio FAC-S-2025-132992-CI del 10 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-IGEFA-DIINS-SIDHU, La Subdirección Delegada de Talento Humano informa que: 
Mediante oficio No. FACS-2025-109194-CI del 5 de junio de 2025 / MDNCOGFM-FAC-
COFAC-IGEFA se solicitó reformulación plan de mejoramiento, con oficio No. FAC-S-2025-
127144-CI del 3 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC - COFAC-JEMFA-CODEH, el 
Comando de Desarrollo Humano envía el plan de Mejoramiento, sin embargo con oficio 
No. FACS-2025-129631-CI del 8 de julio de 2025 / MDN-COGFM- FAC-COFAC - IGEFA 
se devuelve plan de mejoramiento con el fin de realizar los ajustes correspondientes y 
complementar las actividades. Estado del hallazgo: Abierto. 

 
1.3. Auditoría de cumplimiento ACOFA vigencia 2019 y 2020 
 
En el informe de auditoría de la CGR se registraron 7 hallazgos resultados de la auditoría 
financiera de la vigencia 2020.  
 
El resumen de los hallazgos cerrados, así: 
 

No. Hallazgo  
Total 

hallazgos 
cerrados 

Entidad que 
autoriza el 

cierre 
No. de Oficio 

04-ACOFA 1 FAC FAC-S-2023-001484-CE del 20 de enero de 2023. 
01-ACOFA 
02-ACOFA 
03-ACOFA 
05-ACOFA 

4 FAC FAC-S-2024-000141-CF del 23 de enero de 2024 

TOTAL CERRADOS 5   
 
Con respecto a los 2 hallazgos pendientes de concepto de efectividad, se indica lo siguiente: 
 

No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

ACO20-06C 
Stock de materiales 

aeronáuticos en 
inventario 

Actividades al 
100% 

11 tareas cumplidas, de las cuales 6 tareas fueron replanificadas mediante oficio No.FAC-S-2023-
137091-CI del 31-07-2023 del Comando de Apoyo a la Fuerza. Estas 6 actividades, de acuerdo con 
oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de 
Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de octubre del 2024”, enviado al Comando de Apoyo a 
la Fuerza, la Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la 
Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 
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No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

ACO20-07C 
Inventario de 

bienes. del contrato 
No. 4600126324 de 

2018, no se 
actualiza en la fecha 
y el valor del bien, 
de acuerdo con la 

información del 
recibido a 

satisfacción 

Actividades al 
100% 

3 tareas cumplidas. de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre de 2024 
“Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de octubre del 2024”, 
enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la 
Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

 
2. Vigencia 2021 

 
2.1. Petición número 2020-192979-82111-D  
 
Como resultado de la petición número 2020-192979-82111-D, se generó 1 hallazgo 
relacionado con el Contrato de Adquisición de Servicio Abierto de Compra 
No.4600035461/2014 (FAC21-01D), plan de mejoramiento que fue cargado en el SIRECI, el 
15-JUN-2021 con número de consecutivo 12902021-05-18. 
 
A corte 31 de diciembre de 2024, mediante oficio FAC-S-2025-002124-CE de enero de 2025 
dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General FAC indica que el 
plan de mejoramiento de este hallazgo se encuentra cumplido, a la fecha en verificación de la 
efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la Fuerza – SIDAF, 
en la vigencia 2025. 
 
Por otra parte, es oportuno mencionar que mediante oficio 2025EE00118768 del 16 de junio 
del 2025 (FAC-E-2025-015622-RE del 17-06-2025) la Contraloría General de la República 
profirió el Auto No. 01294 del 13-06-2025, en cuyo numeral primero decretó la práctica de una 
visita especial en las instalaciones de la FAC, en el marco del Proceso de Responsabilidad 
Fiscal No. 89112-2021-38960 que se adelanta con ocasión del posible daño patrimonial 
causado por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de Adquisición de Servicio 
Abierto de Compra No. 4600035461 de 2014, celebrado entre ACOFA y la empresa Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico APS de Chile.  
 
 
2.2. Auditoría Financiera vigencia 2021 
 
En el informe de auditoría de la CGR se registraron 10 hallazgos resultados de la auditoría 
financiera de la vigencia 2021.  
 
 
El resumen de los hallazgos cerrados, así: 
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No. Hallazgo 

Total 
hallazgos 
cerrados 

Entidad que 
autoriza el 

cierre 
No. de Oficio 

09 1 CGR FAC-E-2023013849-RE del 06-07-2023 – 2023EE0101480 
04, 05, 06, 08 4 FAC FAC-S-2023-001462-CF del 21 de julio de2023 

10 1 FAC FAC-S-2024-000141-CF del 23 de enero de 2024 
TOTAL CERRADOS  6   

 
Con respecto a los 4 hallazgos pendientes de concepto de efectividad, se indica lo siguiente: 
 

#  Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

FAC21-01F 
Cálculo del deterioro de la 
propiedad, planta y equipo 

Actividades al 
100% 

5 tareas cumplidas. Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el 
Comando de Apoyo a la Fuerza, establece 2 nuevas actividades, con plazo de 
finalización PM: 31-12-2023, sin embargo, con oficio No. FAC-S-2024-006854-CI del 15 
de enero de 2024, la Dirección Financiera solicita ampliar plazo hasta el 31 de enero de 
2024. Estas actividades, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC21-02F 
Rotación del inventario de 

repuestos 

Actividades al 
100% 

11 tareas cumplidas. Mediante oficio No.FAC-S-2023-137091-CI del 31-07-2023 el 
Comando de Apoyo a la Fuerza, establece 6 nuevas actividades, las cuales de acuerdo 
con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre de 2024 “Envío Seguimiento 
Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al 
Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC21-03F 
Ejecución de vigencias 

futuras del contrato No. 195-
00-A-COFAC-JELOG-2020 

Actividades al 
100% 

3 tareas cumplidas. Mediante oficio No. FAC-S-2023-139398-CI del 02 de agosto de 
2023 por parte del DEAJU A SEMEP (FAC-S-2023-138641-CI SEMEP a IGEFA), se 
incluye 1 tarea adicional, la cual de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228872-CI del 26 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado a la Subjefatura Estado Mayor Estrategia y 
Planeación, la Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC21-07F 
Modificaciones al contrato 
ACOFA No. 4700018942, 
suscrito el 10 de marzo de 

2021, con la empresa Central 
Charter Aviation Solution 

LLC, con el objeto de adquirir 
una aeronave jet mediana 

Actividades al 
100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre 
de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de 
octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General FAC 
informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

 
2.3. Auditoría de cumplimiento a la CIAC vigencia 2021 
 
La CGR efectúo auditoria de cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por 
la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. - CIAC S.A., para la adquisición 
de bienes y servicios para el cumplimiento de la misión institucional, junto con los contratos y 
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convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la 
vigencia 2021. 
 
Resultado de lo anterior, a la FAC se le asignaron 3 hallazgos, para los cuales se presentó a 
la CGR los planes de mejoramiento respectivos, en donde sus actividades se encuentran 
cumplidas al 100%, pendientes de concepto de efectividad, estos son: 
 

No. Hallazgo Estado Concepto acerca del plan 

CIA21-03C 
Adquisición de 

tanques de 
combustible para 
aviones KFIR (D) 

Actividades al  
100%  

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre de 2024 
“Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de octubre del 2024” 
enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la 
Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

CIA21-16C 
Implementación del 

Centro de 
Simulación de 

Vuelo UH-60L en 
Colombia 

Actividades al  
100% 

3 tareas cumplidas. Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección 
Delegada Estado Mayor y Estrategia - SIDEM en la vigencia 2025 

CIA21-18C 
Recibo de prototipo 
ART Quimbaya (D) 

Actividades al  
100% 

4 tareas cumplidas. Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección 
Delegada Operaciones Aéreas y Especiales - SIDOA en la vigencia 2025 

 
3. Vigencia 2022 

 
3.1. Auditoría Financiera vigencia 2022 
 
En el informe de auditoría de la CGR se registraron treinta y siete (37) hallazgos resultados de 
la auditoría financiera de la vigencia 2022. El hallazgo No.15 se comunicó por parte de la 
Contraloría General de la República a la CIAC S.A. 
 
El preciso indicar que para los hallazgos No. 06, 08 y 12, no se realizó plan de mejoramiento 
ya que, la FAC solicitó al ente de control la reconsideración del concepto de fenecimiento de 
la cuenta fiscal vigencia 2022, donde se argumentan para los hallazgos citados, fundamentos 
contables y de carácter presupuestal, con respecto a esto último, mediante oficio No.FAC-E-
2024-006296-RE del 15 de marzo del 2024 la Contraloría General de la República, informó a 
al FAC las conclusiones de la revisión informe final de auditoria financiera CGR-CDSDS No. 
13 de junio de 2023 FAC - Resolución Ordinaria ORD-80112-1582-2023, así:  
 

• Hallazgo No.6: se mantiene  
• Hallazgo No.8: se retira  
• Hallazgo No.12: se mantiene modificado como administrativo y sin la presunta 

incidencia disciplinaria.  
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Igualmente informa que la opinión contable se mantiene con salvedades, la opinión 
presupuestal cambia a razonable y por ende, se fenece la cuenta de la vigencia fiscal 2022.  
 
El resumen de los hallazgos pendientes de concepto de efectividad, así: 
 

No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

FAC22-01F 
Auxiliares contables y saldo 

de la cuenta 1615 – 
Construcciones en Curso 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-02F 
Registro del deterioro de la 
propiedad, planta y equipo 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-03F 
Antigüedad del inventario de 

repuestos 
Actividades al 100% 

6 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-04F 
Saldos de la Propiedad, 

Planta y Equipo en la 
Escuela Militar de Aviación 

Marco Fidel Suárez - EMAVI 

Actividades al 100% 

12 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-05F 
Inventario de consumo del 
Almacén de Armamento de 

EMAVI 

Actividades al 100% 

1 tarea cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-06F 
Cálculo y registro del 

incremento de la vida útil de 
los bienes inmuebles - 

CACOM 4 (D) 

Actividades al 100% 
3 tarea cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.   Pendiente 
verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la 
Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-07F 
Bienes de consumo 
CACOM 4 (F) (D) 

Actividades al 100% 

6 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Con oficio No.2023EE0186209 del 24-Oct/2023, radicado FAC N°FAC-E-2023-022572-
RE, la CGR - Gerencia Departamental Colegiada del Tolima, informa que se expidió el 
Auto N°405 del 15-Sep/2023 en el que se decide archivar por inexistencia de 
elementos de la responsabilidad fiscal 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC-S-2025-143835-CI
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FAC22-08F 
Lotes I y II Base Aérea Luis 
F. Gómez Niño – CACOM 2 

Retirado por la CGR Hallazgo retirado por la CGR mediante oficio 2024EE0049037 (FAC-E-2024-006296-
RE del 15-03-2024). 

FAC22-10F 
Aplicación del modelo de 

deterioro de bienes muebles 
(aeronave FAC5756) – 

CACOM 2 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas. Fecha final planificada: 28-02-2025. 
 
Con corte 30-ABR/2025: Se evidencia: 
• Actas No. FAC-S-2025-016287-AG del 27-FEB/2025, con la que se deja 
evidencia de la verificación de la información técnica y contable de las aeronaves 
asignadas logísticamente a esta Unidad. CACOM-2, el numeral 4° de esta indica que: 
De acuerdo al reporte de inventario tomado de SAP- SILOG, se detalla cada una de 
las aeronaves asignadas logísticamente a esta Unidad. Dichas aeronaves fueron 
revisadas por los inspectores para el diligenciamiento del formato de deterioro, 
concluyendo que no se requirió avalúo 
• Actas No. FAC-S-2024-003010-AG del 17-ENE/2024, con la que se deja 
evidencia del cruce de parte de aeronaves a 31-DIC/2023 respecto de la información 
contable de las aeronaves asignadas logísticamente a esta Unidad. CACOM-2 Vs su 
registro contable, 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-11F 
Control de inventarios SAP 

– CACOM 2 
Actividades al 100% 

6 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-12F 
Utilización de los cupos 

anuales de vigencias futuras 
en la FAC (año futuro 2022) 

(D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-13F 
Adquisición de baterías 

mediante el contrato número 
4700019541 (BA) 

Actividades al 100% 

4 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-14F 
Colaboradora contratada 

como profesional (BA) 
Actividades al 100% 

1 tarea cumplida y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre 
de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de 
octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General 
FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-15F 
Reintegro Apoyo Educativo 

Trabajador Oficial CIAC S.A. 
(BA) 

Asignado a la CIAC Asignado por la CGR a la CIAC. 

FAC22-16F 
Declaración del impuesto de 

delineación urbana por la 
obra pública en el Casino 
Central de Oficiales de la 

Fuerza Aérea Colombiana - 
CLOFA (F) (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-17F 
Planeación de los proyectos 

de infraestructura que 
adelanta la Fuerza Aérea 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  

FAC-S-2025-143835-CI
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Colombiana (D)  
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-18F 
Adquisición de equipos y 

mobiliario para la dotación 
del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la 

Investigación – CRAI 

Actividades al 100% 

6 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-19F 
Contrato de obra No. 195-
00-A-COFAC-JELOG-2020 
para la construcción de la 

Fase I del Centro de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la 

Investigación – CRAI en la 
EMAVI (F) (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-20F 
Contrato de obra No. 170-
00-A-COFAC-DIFRA-2021 
para la construcción de la 

Fase II del Centro de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la 

Investigación – CRAI en la 
EMAVI (F) (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-21F 
Contrato de obra No. 143-
00-A-COFAC-DIFRA-2020 

para la construcción del 
Edificio SpOC - Centro de 

Operaciones Espaciales de 
la Fuerza Aérea Colombiana 
(Space Operations Center) 

en la EMAVI (F) (D) 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Con oficios 2024EE0226334 del 19-11-2024 (FAC-E-2024-027431-RE) y 
2024EE0229880 del 21-11-2024 (FAC-E-2024-027787-RE) la Contraloría General de 
la República informa la culminación de la Indagación Preliminar mediante Auto No. 105 
del 16 de octubre de 2024, por la cual se ordenó el cierre y archivo de los hechos 
investigados en mencionada IP por inexistencia del daño al patrimonio del Estado 
(hallazgo No. 21 Auditoría Financiera - 2022 “Contrato de obra No. 143-00-A-COFAC-
DIFRA-2020 para la construcción del Edificio SPOC - en la EMAVI”). 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-22F 
Contrato de obra No. 231-
00-A-COFAC-DIFRA-2021 

para la construcción del 
edificio Laboratorio No. 1 en 

la EMAVI (F) (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-23F 
Estructuración del contrato 

de obra No. 231-00-A-
COFAC-DIFRA-2021 para la 

construcción del edificio 
Laboratorio No. 1 en la 

EMAVI (D) 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verifica car efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-24F 
Pago de perjuicios 

económicos en el contrato 
de interventoría No. 201-00-

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  

FAC-S-2025-143835-CI
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A-COFAC-DIFRA-2020, 
para la construcción de la 

Fase I del Centro de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la 

Investigación – CRAI en la 
EMAVI (IP) 

 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-25F 
Soporte en el suministro de 
componentes aeronaves T6-

C (D) 

Actividades al 100% 

4 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-26F 
Estructuración de los 

contratos de adquisición de 
kits de blindaje números 

133-00-A-COFAC-DILOA-
2022 y 180-00-A-COFAC-

DILOA-2022 (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-27F 
Principio de publicidad en la 
contratación adelantada por 
la Agencia de Compras de 

la Fuerza Aérea Colombiana 
– ACOFA (D) 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-28F 
Modificatorios contrato 

número 239-00-A-COFAC-
DILOA-2021 (inspecciones 

mayores para las aeronaves 
B-737-400 yC-40) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228872-CI del 26 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado a la Subjefatura Estado Mayor 
Estrategia y Planeación la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-29F 
Personal contratado como 

Auxiliares de 
Abastecimiento 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC22-30F 
Redacción de contratos de 
adquisición de elementos 
por parte de la Agencia de 

Compras de la Fuerza 
Aérea – ACOFA 

Actividades al 100% 

1 tarea cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-31F 
Ahorro y uso eficiente de 

energía 
Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-32F 
Rezago presupuestal y 

justificación de vigencias 
expiradas de gastos de 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2025-003721-CI del 8 de enero de 
2025 “Seguimiento cuarto trimestre 2024 hallazgos Contraloría General de la 
República” enviado al Comando de Personal FAC, la Inspección General FAC informa 
que se encuentran cumplidas al 100%.  

FAC-S-2025-143835-CI
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personal en la EMAVI  
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Desarrollo Humano – SIDHU, en la vigencia 2025. 

FAC22-33F 
Aseguramiento Armamento 
y Equipo Aéreo – CACOM 2 

(D) 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-34F 
Evaluación en el proceso de 

selección 034-00-H-
CACOM-5-GRUAL-2021 (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-35F 
Supervisión a los contratos 
ejecutados por CACOM 5 

(D) 

Actividades al 100% 

4 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228872-CI del 26 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado a la Subjefatura Estado Mayor 
Estrategia y Planeación la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-36F 
Ejecución del contrato 0033-

00-H-CACOM-5-GRUAL-
2022 

Actividades al 100% 

4 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228872-CI del 26 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado a la Subjefatura Estado Mayor 
Estrategia y Planeación la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC22-37F 
Principio de planeación en 

el proceso de selección 039-
00-H-CACOM-5-GRUAL-

2021 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228872-CI del 26 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado a la Subjefatura Estado Mayor 
Estrategia y Planeación la Inspección General FAC informa que se encuentran 
cumplidas al 100%. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

 
4. Vigencia 2023 

 
4.1. Denuncia 2023-270071-82111-SE  
 
Como resultado de la denuncia 2023-270071-82111-SE, se generó 1 hallazgo relacionado 
con la “Reparación Componente Pump Hand Hydraulic con Parte Número P/N AN6248-2 y 
Serie Número S/N 17969, equipo C-130 No. de cola FAC 1005” (D y F), de responsabilidad 
del Comando de Apoyo a la Fuerza (FAC23-01D), en el plan de mejoramiento presentado a la 
CGR se plantearon 3 tareas, las cuales se encuentran  cumplidas y, de acuerdo con oficio 
FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de 
Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de 
Apoyo a la Fuerza la Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%. 
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Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a 
la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 
 
4.2. Auditoría Financiera vigencia 2023 
 
En el informe de auditoría de la CGR se registraron 28 hallazgos resultados de la auditoría 
financiera de la vigencia 2023.  
 
El resumen de los hallazgos pendientes de concepto de efectividad, así: 
 

No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

FAC23-01F 
Dólares en caja – COFAC, 
pendiente de reintegro a 

SCUN 

Actividades al 100% 

1 tarea cumplida y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre 
de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de 
octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General 
FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-02F 
Recursos en bancos 

pendientes de Reintegro de 
recursos SCUN 

Actividades al 100% 

1 tarea cumplida y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de noviembre 
de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de septiembre y 31 de 
octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la Inspección General 
FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-04F 
Recursos de acreedores 

reintegrados a la Dirección 
del Tesoro Nacional DTN – 

pendiente de pago 

Actividades al 100% 
2 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.   
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-05F 
Presunto faltante de Kit de 
blindaje- CACOM 4. (IP) 

Actividades al 100% 

6 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-06F 
Incertidumbre del saldo de 
Cuentas por cobrar otras 

transferencias 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-08F 
Manejo de bienes en 

Almacén Aeronáutico - 
CATAM 

Actividades al 100% 

5 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-10F 
Maquinaria, planta y equipo 

en montaje pendiente de 
legalización. 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas.   
Fecha final planificada: 31-03-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-12F 
Amortización de bienes y 

servicios convenio de ciencia 
Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas. Fecha final planificada: 31-03-2025. 
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No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

y tecnología Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-13F 
Aeronaves con más 180 días 

en mantenimiento 
Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-14F 
Inadecuada clasificación de 

obras de construcción 
Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-15F 
Entrega de Materiales, 

Herramientas y Consumibles 
sin soporte de almacén. (D) 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-16F 
Mantenimiento de 

edificaciones 
Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas.   
Fecha final planificada: 15-01-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-17F 
Bienes muebles de menor 

cuantía 
Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas.  Fecha final planificada: 30-04-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-19F 
Equipo extinción de 

incendios MAFF´S II sin 
mantenimiento. (D) 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-20F 
Adquisición de Bienes y 

Servicios para la seguridad 
Nacional sin verificar la 
Industria Colombiana 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas y, de acuerdo con oficio FAC-S-2024-228814-CI del 23 de 
noviembre de 2024 “Envío Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR a 30 de 
septiembre y 31 de octubre del 2024” enviado al Comando de Apoyo a la Fuerza, la 
Inspección General FAC informa que se encuentran cumplidas al 100%.  
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-21F 
Inadecuada aplicación de las 

causales de contratación 
directa. 

Actividades al 100% 
1 tarea cumplida de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.   Pendiente 
verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la 
Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-23F 
Cupos anuales no utilizados 

de vigencias futuras en la 
FAC (año futuro 2023). 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-24F 
Bienes exentos de IVA con 
destino a las FF.MM, a los 
cuales se les facturó con 

impuesto 

Actividades al 100% 

5 tareas cumplidas de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-25F 
Seguimiento al contrato de 

obra número 181-00-A-
COFAC-DIFRA-2021 (BA) 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas.   
Fecha final planificada: 30-06-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-26F 
Incumplimiento de las 

obligaciones del contrato 
210-00-A-COFAC-DIFRA-

2021(D) (F). 

Actividades al 100% 

3 tareas cumplidas.  Fecha final planificada: 30-06-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC23-27F Actividades al 100% 6 tareas cumplidas, de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
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No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

Vulneración del principio de 
publicidad en la gestión 

contractual 

 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

FAC23-28F 
Auditoría Energética y 

Ahorro de energía 
Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas. Fecha final planificada: 15-06-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

 
5. Vigencia 2024 

 
5.1. SIPAR No. 2024-307286-82111-SE CACOM 1 
 
Como resultado de la denuncia SIPAR No. 2024-307286-82111-SE, relacionada con unos 
contratos para la operación y mantenimiento de las PTAR y PTAP en CACOM 1, se 
generaron 2 hallazgos. (FAC24-01D y FAC24-02D). 
 
El resumen de los hallazgos que se encuentran con actividades cumplidas y pendientes de 
concepto de efectividad, así 
 

No. Hallazgo Estado Observaciones de seguimiento 

FAC24-01D 
Seguimiento y control 

contratos de mantenimiento 
PTAP Y PTAR:  

contratos 022-00-D-CACOM-
1-GRUAL-2023 y 090-00-D-

CACOM-1-GRUAL-2023 

Actividades al 100% 

2 tareas cumplidas, de acuerdo con seguimiento a 31 de diciembre del 2024.    
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025. 

FAC24-02D 
Análisis de agua para 

CACOM 1 (D-F): 
Actividades al 100% 

1 tarea cumplida.  
Fecha final planificada: 31-03-2025. 
 
Pendiente verificar efectividad por parte de la Subdirección de Inspección Delegada 
Apoyo a la Fuerza – SIDAF, en la vigencia 2025 

 
5.2. Auditoría Financiera vigencia 2024 
 
En el informe de auditoría de la CGR se registraron 18 hallazgos resultados de la auditoría 
financiera de la vigencia 2024, al respecto se informa que el plan de mejoramiento propuesto 
por la Fueza Aeroespacial Colombiana fue publicado en el día 26 de junio del 2025 plataforma 
SIRECI, como se evidencia a continuación:  
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Por lo indicado, se presenta el estado de los hallazgos a 30 de junio del 2025:  
 
CÓDIGO HALLAZGO 

SIRECI HALLAZGO  ESTADO DEL 
HALLAZGO 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES  

PLAZO DE 
EJECUCION  RESPONSABLE  

FAC24-01F 
H1.Sobreestimación en la Cuenta 
1.6.36.09.001 Equipo en 
Mantenimiento Aéreo por valor de 
$3.396.754,58. 

EN 
EJECUCIÓN 3 2026/02/28 JELOG-DIMAT 

FAC24-02F 
H2.Deficiente control de las obras 
registradas en la Cuenta 161501 
Construcciones en Curso 

EN 
EJECUCIÓN 2 2025/08/29 JELOG-DIFRA 

FAC24-03F 
H3.Deficiente control de la Cuenta 
1.6.37.07.002 Propiedades Planta y 
Equipo No Explotados / Armamento y 
Equipo Reservado Explotados (FLIR)  

EN 
EJECUCIÓN 2 2025/12/30 JELOG - DIMAT 

FAC-S-2025-143835-CI

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:correspondencia@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


 
 

 

 
 
 
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800  Bogotá, Colombia.  
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co  
www.fac.mil.co 
 
 

 Página 16 de 17 

 

CÓDIGO HALLAZGO 
SIRECI HALLAZGO  ESTADO DEL 

HALLAZGO 
NUMERO DE 
ACTIVIDADES  

PLAZO DE 
EJECUCION  RESPONSABLE  

FAC24-04F 

H4.Deficiente control en cuenta de 
Otros Activos 1.9.05.90.001 (Otros 
bienes y servicios pagados por 
anticipado); 1.9.06.04.001 (Adquisición 
de bienes y servicios) y 1.9.08.01.001 
En administración. Existe deficiente 
control en el registro y amortización de 
las cuentas: 1.9.05.90.001 en 
$529.499.168.525,40; 1.9.06.04.001 
en $19.494.909.119,37 y 
1.9.08.01.001 en 
$117.619.256.708,07. 

EN 
EJECUCIÓN 4 2026/06/01 JEADA-DIFIN 

FAC24-05F H5.Deficiente planeación del pago de 
Anticipos y Pagos Anticipados (D)  

EN 
EJECUCIÓN 4 2026/06/30 DEAJU - SAJUC 

FAC24-06F 

H6.Reservas constituidas sin las 
justificaciones previstas en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Presupuestal 
colombiano, lo cual imposibilitan su 
Refrendación para la vigencia 2024 (D) 

EN 
EJECUCIÓN 5 2026/12/31 SEMEP 

FAC24-07F 

H7.Deficiente planeación y 
estructuración contractual para la 
adquisición del sistema de Aeronaves 
Remotamente Piloteadas (ARP) 
COELUM, que no prestan ningún 
servicio a la FAC por mala calidad y 
fallas técnicas. el Contrato No. 254-00-
A-COFAC-DILOA-2021 

EN 
EJECUCIÓN 9 2025/11/14 JESED - DIDEB-

EBARP 

FAC24-08F 

H8.Deficiente planeación en la 
estructuración de cláusulas de la 
Póliza 220222900104 Seguros de 
Aeronaves FAC Licitación Pública 
013/2022-MDN-UGG-CGFM-EJC-
ARC(FAC)DGSM-DIMAR-DIVRI-JPM-
CCO, para excluir las aeronaves en 
mantenimiento mayores (D) 

EN 
EJECUCIÓN 4 2025/12/30 JELOG - DILOS y 

DILOA 

FAC24-09F 
H9.Deficiente planeación del Convenio 
01/2019 Construcción y 
Funcionamiento del Centro de 
Investigación de Caída Libre (D) 

EN 
EJECUCIÓN 4 2025/12/15 JELOG - DIFRA 

FAC24-10F 
H10. No identificación de las 
cantidades en la celebración del Cto. 
189-00-A-COFAC-DILOS- 2023 

EN 
EJECUCIÓN 2 2025/09/20 JELOG - DILOS  

FAC24-11F H11. Deficiente Gestión Integral de 
Residuos Sólidos: En CACOM 1 

EN 
EJECUCIÓN 5 2025/11/30 CEGEA 

FAC24-12F 
H12. Deficiente sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. En 
CACOM 1 

EN 
EJECUCIÓN 4 2026/04/30 

COFAC-JEMFA-
CODEH-JEAPE-

DISAT 

FAC24-13F 
H13. Deficiencia en el manejo del 
sistema SAP Contratos No.172-00-A-
COFAC-DILOA-2024 y 081-00-A-
COFAC-CEGOT-2024 

EN 
EJECUCIÓN 3 2025/08/30 JELOG - DIMAT 

FAC24-14F H14.Deficiencias en la supervisión del 
Cto 172-00-ACOFAC-DILOA-2024 (D) 

EN 
EJECUCIÓN 6 2026/06/30 DEAJU - SAJUC 

FAC24-15F 
H15.Deficiencias en la planeación en 
el Contrato No. 223-00-A-COFAC-
JELOG-2023 

EN 
EJECUCIÓN 3 2025/10/15 JELOG - DILOA 

(SUMAN/AINGE) 

FAC24-16F 
H16.Realización de correctivos del 
blindaje con deficiente acabados de 
Camionetas TOYOTA 4 – RUNNER 

EN 
EJECUCIÓN 5 2025/12/20 JELOG - DILOS - 

SUBSE 
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CÓDIGO HALLAZGO 
SIRECI HALLAZGO  ESTADO DEL 

HALLAZGO 
NUMERO DE 
ACTIVIDADES  

PLAZO DE 
EJECUCION  RESPONSABLE  

(BA) 

FAC24-17F 

H17.Deficiente descripción de la 
necesidad de contratación para el 
mantenimiento Sistemas FLIR 
Contrato No. 247-00-A-COFAC-
JELOG-2024 (D) 

EN 
EJECUCIÓN 3 2025/10/15 JELOG - DILOA 

(SUMAN/AINGE) 

FAC24-18F 
H18.Diferencia del objeto de la 
garantía del Pago Anticipado y el 
objeto del Contrato No. 4600208590 - 
Armas Electrónicas KFIR 

EN 
EJECUCIÓN 3 2025/09/15 JEADA - ACOFA 

 
 

Anexo: N/A 
 
Elaboró: PD6. LOPEZ / DIINS     Revisó: MG. LOZANO / IGEFA   Aprobó:MG. LOZANO / IGEFA 
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